

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-THĐT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước khu vực X;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các chủ đầu tư.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tại Công văn số 3612/STC-THQH ngày 15/5/2025, đến hết ngày 14/5/2025, cả tỉnh đã giải ngân được 3.474,6 tỷ đồng vốn đầu tư công, bằng 24,4% kế hoạch, trong đó, một số chủ đầu tư có tỉ lệ giải ngân cao hơn nhiều so với mức bình quân cả tỉnh<sup>1</sup>; có 52 dự án đã giải ngân đạt 100% kế hoạch. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân của tỉnh vẫn còn chậm so với yêu cầu; vẫn còn 06 chủ đầu tư chưa giải ngân<sup>2</sup>; 14 chủ đầu tư giải ngân dưới 35% kế hoạch vốn, không đảm bảo tiến độ<sup>3</sup>; một số chủ đầu tư, địa phương có số vốn kế hoạch năm 2025 chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kế hoạch năm 2025 của cả tỉnh, song tỷ lệ giải ngân rất thấp và không có chuyển biến trong 05 tháng đầu năm<sup>4</sup>; có 47 dự án hoàn thành đã có quyết toán được duyệt, hoàn thành chưa quyết toán, được giao vốn từ cuối năm 2024, tuy nhiên, đến nay chưa hoàn thành giải ngân 100% theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 17/01/2025 và Công văn số 3748/UBND-THĐT ngày 25/3/2025; tỷ lệ giải ngân của các dự án trọng điểm còn thấp (*chi tiết có các Phụ lục kèm theo*).

Để phấn đấu đến ngày 30/6/2025 giải ngân đạt 50% kế hoạch vốn được giao, đến ngày 31/12/2025 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh,

<sup>1</sup> Sở Công Thương, Chi cục Thủy lợi, Bệnh viện Mắt, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa, Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm xúc tiến Công Thương, UBND các huyện: Yên Định, Nông Công, Thiệu Hóa, Hoằng Hóa.

<sup>2</sup> Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế; Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ; Trung tâm Dịch vụ việc làm; Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

<sup>3</sup> Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa; UBND các huyện, thị xã: Nghi Sơn, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Quan Sơn, Nga Sơn, Hà Trung, Quan Hóa, Bim Sơn.

<sup>4</sup> Sở Xây dựng, UBND thị xã Nghi Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN, UBND huyện Ngọc Lặc.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đề cao trách nhiệm, tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 18/02/2025, Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 05/4/2025, Công điện số 60/CĐ-TTg ngày 09/5/2025, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 17/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có liên quan; đồng thời, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

### **1. Đối với 06 chủ đầu tư chưa giải ngân, các chủ đầu tư của 12 dự án trọng điểm và 47 dự án hoàn thành chưa giải ngân hết kế hoạch vốn**

a) Chân chính, rút kinh nghiệm trong việc chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn của cả tỉnh.

b) 06 chủ đầu tư chưa giải ngân (các sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ; Trung tâm Dịch vụ việc làm; Bệnh viện Đa khoa tỉnh) khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán, điều chỉnh thời gian thực hiện và khởi công các dự án do đơn vị được giao làm chủ đầu tư, làm cơ sở giải ngân hết số vốn năm 2025 trước ngày 31/12/2025.

c) 12 chủ đầu tư của 12 dự án trọng điểm (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thanh Hóa, Hậu Lộc, Nông Công, Nghi Sơn, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Ngọc Lặc) tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi huy động máy móc, thiết bị, nhân công để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án, đảm bảo giải ngân đạt từ **50% kế hoạch** trở lên **trước ngày 30/6/2025**.

d) Các chủ đầu tư của 47 dự án hoàn thành chưa giải ngân hết kế hoạch vốn: Yêu cầu hoàn thiện ngay các hồ sơ, thủ tục theo quy định để giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2025 trước **ngày 20/6/2025**.

### **2. Đối với các chủ đầu tư khác**

a) Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 của các dự án đảm bảo theo mốc thời gian quy định tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 17/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh, nhất là đối với 14 chủ đầu tư đang giải ngân dưới 35% kế hoạch vốn.

b) Tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện dự án; kiên quyết thanh lý hợp đồng đối với các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công không đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy định của pháp luật.

c) Chủ động rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn từ những dự án chậm giải ngân sang dự án giải ngân tốt, còn thiếu vốn; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành.

d) Khẩn trương rà soát danh mục các chương trình, nhiệm vụ, dự án; chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, kế hoạch vốn, các nội dung liên quan để bàn giao, tiếp nhận các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch vốn trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp.

### **3. UBND các huyện, thị xã, thành phố**

a) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 của cấp mình quản lý; đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc UBND cấp xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2025 do xã quản lý trước ngày 31/12/2025; không để việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

b) Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến bồi thường GPMB, sớm bàn giao mặt bằng các dự án cho các chủ đầu tư theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 02/01/2025.

c) Tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả; không được buông lỏng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3730/UBND-CNXXDKH ngày 25/3/2025.

d) Khẩn trương rà soát, báo cáo tình hình bố trí vốn đầu tư công do cấp huyện, cấp xã quản lý và đề xuất phương án bàn giao, tiếp nhận các chương trình, dự án đầu tư công theo các chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

đ) Thành lập Tổ công tác của cấp huyện để theo dõi, điều phối chung công tác lập phương án tổng thể của địa phương và tổ chức thực hiện bàn giao, tiếp nhận các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công trong giai đoạn sáp nhập, chia tách; phân công một đơn vị làm đầu mối, chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý các vướng mắc phát sinh trên địa bàn; hoàn thành trước **ngày 27/5/2025**.

e) Khẩn trương rà soát, ưu tiên bố trí đủ vốn ngân sách cấp huyện đối ứng cho các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, đảm bảo hoàn thành dự án theo thời gian thực hiện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo, đôn đốc UBND cấp xã khẩn trương bố trí đủ vốn năm 2025 do cấp xã quản lý để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có), các dự án đã hoàn thành, dự án chuyển tiếp đảm bảo theo quy định.

### **4. Sở Xây dựng**

a) Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo đơn vị thi công tập trung để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công các dự án do Sở làm chủ đầu

tư. Khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu để sớm khởi công Dự án đường giao thông từ ngã ba Voi đi thành phố Sầm Sơn và Dự án cầu Cửa Dụ trong tháng 6/2025, Dự án đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh Hóa, đoạn Đông Thanh - Đông Tiến trong tháng 7/2025.

b) Thường xuyên kiểm tra, khảo sát, nắm chắc diễn biến giá thị trường, cung - cầu vật liệu xây dựng, từ đó kịp thời cập nhật, công bố hàng tháng để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

### **5. Sở Nông nghiệp và Môi trường**

a) Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc về công tác bồi thường GPMB các dự án trên địa bàn tỉnh.

b) Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, giám sát UBND cấp huyện, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

c) Chủ động phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu các nội dung về chuyển tiếp đối với các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

**6. Đề nghị Kho bạc Nhà nước khu vực X** đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thanh toán trước rồi kiểm soát sau, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư trong quá trình giải ngân vốn; thực hiện nghiêm việc thu hồi vốn tạm ứng theo quy định của pháp luật.

### **7. Sở Dân tộc và Tôn giáo**

a) Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, giám sát UBND cấp huyện, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

b) Chủ động phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu các nội dung về chuyển tiếp đối với các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

### **8. Sở Tài chính**

a) Tham mưu các nội dung, công việc để nâng cao hiệu quả hoạt động của 05 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; các biện pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công thi công chậm.

b) Chủ động rà soát, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2025 của các dự án; không chờ đề xuất của chủ đầu tư, các đơn vị.

c) Tham mưu các nội dung liên quan đến công tác chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính địa phương 02 cấp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

d) Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của các đơn vị, đề xuất biểu dương các đơn vị thực hiện tốt, phê bình các đơn vị thực hiện không đảm bảo tiến độ theo các chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Bí thư các huyện, thị, thành ủy (để chỉ đạo);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- VPĐP CT XD NTM tỉnh;
- Các phòng chuyên môn VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, THĐT.

**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Minh Tuấn**